Tackjarnsvagens Samfallighetsforening

Borrning och markarbeten for bergvarme

Efter manga turer med hur vi skulle vidareutveckla vart varmesystem for att dels minska
energiférbrukning och kostnader men ocksa sakerstalla driften — vara 32 ar gamla och 4
km langa sjovarmeslingor i Ulvsundasjon vet vi inte riktigt statusen pa — har vi kommit sa
langt att vi nu ska borja borra for bergvarmen. Stadens krav pa markundersékningar har
fordréjt genomférandet med nastan ett ar. Férst markprover och labbanalyser for att foljas
av langdragen tillstandsprocess hos Miljoférvaltningen. Inga féroreningar i grundvattnet sa
vi fick tillstand att borra men sen tillkom en tid sa att berérda kunde éverklaga.

P& onsdag 25 november bdérjar forberedande markarbeten mellan hus 14 och hus 16
och bredvid entrén till hus 14. Det ska gravas for slangarna och samlingsbrunn som
forbinder de nio borrhalen med varmecentralen. Vid nedre entrén till hus 16 ska réren
gravas ned under teglet fram till vdggen vid varmecentralen. Det ska sakerstallas att vi vet
exakt var sjokollektorslingor, bredbandskabel och elkabel till park- och
parkeringsbelysning ligger sa att inte dessa skadas. Arbetena gérs med en liten gravare
som inte bdr vara sarskilt stérande.

Pa mandag 30 november borjar borrningen. Borrhdlens exakta lage har matts ut med
pinnar for nagra dagar sedan. Ett borrhal/dag (220 meter djupt) vilket innebar en hel del
buller fram till den 11 december. Det ar framst boende i 14 och 16 som kommer att bli
stérda.

Arbetena kommer ske vardagar 07.00—19.00. Mojligen kan det behévas aven nagra
timmar mitt pa dagen under helgerna.
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